СОГЛАСОВАНО
Главный инженер ООО «Энерго»
_____Мкаров В.С.
«___»_____ 2024 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО «Энерго»
_____Макаров С.В.
«27»_____ 2024 г.

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ППР (ПЛАНОВО- ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНОГО РЕМОНТА) НА 2025 ГОД.

Январь	шт	Феврал	шт	Март	ш	Апрель	шт	Май	шт	Июнь	шт	Июль	шт	Август	шт	Сентябрь	ш	Октябрь	шт	Ноябрь	ш	Декабрь
ТП-420	1	ТП-215	1	РП-33	1	КТПн-20	1	КТПн-35	1	КТПн-23	1	КТПн-154	1	КТПн-935	1	КТПн-6001	1	КТПн-3601	1	ТП-224	1	ТП-3205
ТП-4103	1	ТП-223	1	ТП-3301	1	КТПн-27	1	КТПн-25/1	1	КТПн-24	1	ТП-179	1	КТПн-939	1	КТПн-936	1	КТПн-3605	1	ТП-3201	1	ТП-3206
ТП-4104	1	ТП-222	1	ТП-3401	1	КТПн-315	1	КТПн-308	1	КТПн-17	1	КТПн-901	1	КТПн-940	1	КТПн-3/2	1	КТПн-3606	1	ТП-3202	1	ТП-228
ТП-4111	1	ТП-246	1	РП-34	1	КТПн-29	1	КТПн-170	1	РП-36	1	КТПн-103	1	КТПн-941	1	КТПн-6002	1	КТПн-3607	1	ТП-610	1	ТП-231
ТП-4112	1	ТП-242	1	ТП-251	1	КТПн-16	1	КТПн-201	1	ТП-168	1	КТПн-104	1	КТПн-943	1	РП-60	1	КТПн-34	1	РП-14	1	РП-38
ТП-4106	1	ТП-244	1	ТП-2501	1	КТПн-40	1	КТПн-3602	1	ТП-169	1	ТП-310	1	КТПн-26	1	КТПн-6003	1	КТПн-37	1	ТП-702	1	ТП-4103
	1	ТП-245			1	КТПн-28	1	КТПн-203	1	ТП-176	1	ТП-4613	1	КТПн-934	1	КТПн-6004	1	КТПн-47	1	ТП-3203		
					1	КТПн-15	1	КТПн-3603	1	КТПн-933	1	КТПн-928	1	КТПн-929	1	КТПн-6005	1	КТПн-31	1	ТП-3204		
							1	КТПн-206	1	КТПн-931	1	МТП-9	1	КТПн-930	1	КТПн-57	1					
							1	КТПн-171	1	КТПн-932	1	ТП-301	1	КТПн-56	1	КТПн-938						
									1	КТПн-19			1		1	КТПн-937						
													1		1							
															1							

ДОГОВОРНЫЕ

		ТП-703 Магнат		ТП-707		ТП-8 ВЭМ		КТПн-261		ТП-226 Альянс				КТПн-32		КТПн-156						
		Офис Энерго		КТПн-Полиметалл		КТПн-39 Ритек				КТПн АргоМотор				КТПн-161		КТПн-149 СВ						
		ТП-701 Бинбанк												КТПн-162 ГСК-262		КТПн-153 Егоров						
														ШР Максимов								

Заместитель главного инженера по эксплуатации _____ Лукьянчик Д.Н.
Начальник СЭ _____ Лапушкин В.М.
Начальник ПТО _____ Тарасов Д.В.
Начальник ОТН _____ Лесив В.С.