

СОГЛАСОВАНО
 Главный инженер ООО «Энерго»
 Макаров В.С.
 « 2023 г.

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ПНР (ПЛАНОВО- ПЕРЕДПРЕДИТЕЛЬНОГО РЕМОНТА) НА 2024 ГОД.

УТВЕРЖДАЮ
 Директор ООО «Энерго»
 Макаров С.В.
 « 2024 г.

Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь												
ТП-420	1	ТП-215	1	ТП-114	1	КТПН-905	1	КТПН-35	1	КТПН-23	1	КТПН-154	1	КТПН-935	1	КТПН-6001	1	КТПН-3601	1	ТП-224	1	ТП-3205	
ТП-4105	1	ТП-223	1	ТП-312	1	КТПН-27	1	КТПН-25/1	1	КТПН-24	1	ТП-179	1	КТПН-939	1	КТПН-936	1	КТПН-3605	1	ТП-3201	1	ТП-3206	
ТП-4101	1	ТП-224	1	ТП-319	1	КТПН-11	1	КТПН-308	1	КТПН-17	1	КТПН-901	1	КТПН-940	1	КТПН-312	1	КТПН-3606	1	ТП-3202	1	ТП-228	
ТП-4102	1	ТП-233	1	КТПН-141	1	КТПН-29	1	КТПН-38	1	РТ-36	1	КТПН-103	1	КТПН-941	1	КТПН-6002	1	КТПН-3607	1	ТП-610	1	ТП-231	
ТП-4110	1	ТП-236	1	ТП-320	1	КТПН-16	1	КТПН-201	1	ТП-168	1	КТПН-104	1	КТПН-943	1	КТПН-20	1	КТПН-34	1	РТ-14	1	РТ-38	
ТП-4106	1	ТП-130	1	КТПН-41	1	КТПН-40	1	КТПН-201	1	ТП-169	1	ТП-310	1	КТПН-26	1	КТПН-6003	1	КТПН-37	1	ТП-702	1	ТП-4103	
	1	ТП-245	1		1	КТПН-18	1	КТПН-203	1	ТП-176	1	ТП-4613	1	КТПН-934	1	КТПН-6004	1	КТПН-47	1	ТП-3203			
						КТПН-15	1	КТПН-3603	1	КТПН-933	1	КТПН-928	1	КТПН-929	1	КТПН-6004	1	КТПН-31	1	ТП-3204			
						1	КТПН-206	1	КТПН-931	1	МТП-9	1	КТПН-928	1	КТПН-930	1	МТП-22	1	КТПН-57	1			
						1	КТПН-171	1	КТПН-932	1	КТПН-932	1	МТП-9	1	КТПН-56	1	КТПН-938	1	КТПН-26	1			
										1	КТПН-19	1	МТП-9	1	КТПН-56	1	КТПН-937	1	КТПН-26	1			
														1	КТПН-609	1	КТПН-6005	1	КТПН-26	1			
															1	РТ-608	1	РТ-60	1				

ДОГОВОРНЫЕ

ТП-703	Март	ТП-707	АПР	ТП-8 ВЭМ	МАЙ	КТПН-261	ИЮНЬ	ТП-226 Адыкс	ИЮЛЬ	КТПН-32	АВГУСТ	КТПН-156	СЕНТЯБРЬ	КТПН-149 СВ	ОКТАБРЬ	КТПН-161	НОЯБРЬ	КТПН-153 Егорова	ДЕКАБРЬ	
Офис Энерго	КТПН-Полмстала	КТПН-39 Ретек		КТПН	Аркоктор			КТПН-162 ГК-262		ШР Максимов										
Виньдик																				

Заместитель главного инженера по эксплуатации
 Начальник СЭ
 Начальник ПТО
 Начальник ОТН

Лукавичник Д.Н.
 Лалушкин В.М.
 Тарасов Д.В.
 Лесив В.С.